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o Méthodes et outils d’évaluation ex ante comme la VAN, l’évaluation socio-économique et d’impact socio-
environnemental 

o Relations avec les partenaires et convention de projets 
 Opérationnalisation du PIP : 

o Analyses des charges de travail au niveau livrables à l'avant-projet  
o Analyses des charges de travail au niveau livrables à la phase projet 
o Validation des plans d'ingénierie 
o Confirmation des permis et autres autorisations gouvernementales  
o Disponibilités des fournisseurs pour l'approvisionnement du matériel majeur  
o Gestion des appels d'offres  
o Gestion des nuisances  
o Codification des échéances et responsabilités 
o Méthodes de programmation et plans de trésorerie 
o Plan de communication 

 Suivi de l’exécution physique et financière des projets : 
o Planification du suivi et de l’évaluation de projets 
o Développement d’une base de données et sa gestion 
o Coordination avec les acteurs publics et privés de chaque projet 
o Organisation d’une unité de suivi et évaluation 
o Forme et contenu du rapport de suivi de projet 

 Utilisation du logiciel MS Project : 
o Compréhension de la structure du logiciel de gestion de projets 
o Fonctions avancées de MS Project Professionnel 
o Applications concrètes du logiciel  

 Développement d’une politique de l’investissement public : 
o Intégration des plans d’investissement public, de la stratégie nationale, des priorités du gouvernement et des 

impératifs de croissance 
o Bonnes pratiques en matière de sélection de projets d’investissement public dont les principes de l’Équateur 
o Gestion de risques et d’envergure 
o Initiation au système d’estimation paramétrique des projets 
o Plan de formation des acteurs internes 
o Forme et contenu de la politique nationale d’investissement public 
o Introduction au tableau de bord de gestion 

 
 

Public Cible 
 

Gestionnaires publics, gestionnaires de projet, gestionnaires de programmes et gestionnaires de société d’État. 

 

 Frais d’inscription…………………………………………………………… 4 500 EUROS 
 
Nos formations sont sujettes à annulation lorsque le nombre de participants n’est pas suffisant.  

 
 
 

Contact 
Tél: +1-514-225-6800 
info@consultants-icdi.com 
 


