



Programmation d'Investissement Public (PIP), suivi et contrôle informatisé

Montréal, Québec, Canada – 18 au 29 juin 2018

Objectif Global

Développer la capacité d'appliquer les outils du suivi et de contrôle informatisés au Programme d'Investissement Public (PIP).

Contexte



Le Programme d'Investissement Public (PIP) est la pièce maîtresse du développement du pays. Grâce aux choix judicieux faits, les projets amélioreront la qualité de vie des citoyens et le potentiel de croissance de la société. Pour que cela se produise, il faut avoir un système de suivi, de contrôle et d'évaluation qui puisse détecter les failles et proposer des correctifs de façon opportune. C'est pourquoi l'utilisation d'outils informatiques permettant le suivi et le contrôle, tirés de l'expérience d'une des sociétés d'État les plus grandes de la planète et celle qui est en tête des investissements annuels, peut révolutionner les manières de faire et contribuer puissamment à l'enrichissement des pays.

Objectifs Spécifiques

- Favoriser la compréhension des notions liées à la politique nationale d'investissements publics
- Développer la capacité de structurer, uniformiser et codifier les échéanciers
- Développer la capacité d'appliquer les outils standards disponibles, dont MS Project et Excel pour planifier, pour suivre et pour évaluer l'avancement et le succès des projets
- Développer la capacité de créer un support informatique adapté aux réalités nationales des participants
- Transférer les connaissances pour produire un Plan Triennal d'Investissement Public (PTIP)
- Établir des modèles de rapport permettant la détection rapide des écarts et la prise de décision opportune

Thèmes abordés

- Introduction au contrôle de l'investissement public :
 - Théorie : gestion des actifs non-financiers (investissements) et leur rôle dans le développement de la Nation
 - Définition : périmètre de l'investissement public et des PIP
 - Pratique : guides des différentes professions liées aux projets d'investissement
- L'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement public (PIP) :
 - Cycle de vie du PIP et portion légale/règlementaire
 - Forme et contenu du PIP
 - Identification des besoins et évaluation de préfaisabilité
 - Établissement du plafond de financement en fonction des capacités nationales et de l'accès au crédit
 - Modes de financement, dont les Partenariats Public Privé (PPP)
 - Critères de sélection et sélection des projets

- Méthodes et outils d'évaluation ex ante comme la VAN, l'évaluation socio-économique et d'impact socio-environnemental
- Relations avec les partenaires et convention de projets
- Opérationnalisation du PIP :
 - Analyses des charges de travail au niveau livrables à l'avant-projet
 - Analyses des charges de travail au niveau livrables à la phase projet
 - Validation des plans d'ingénierie
 - Confirmation des permis et autres autorisations gouvernementales
 - Disponibilités des fournisseurs pour l'approvisionnement du matériel majeur
 - Gestion des appels d'offres
 - Gestion des nuisances
 - Codification des échéances et responsabilités
 - Méthodes de programmation et plans de trésorerie
 - Plan de communication
- Suivi de l'exécution physique et financière des projets :
 - Planification du suivi et de l'évaluation de projets
 - Développement d'une base de données et sa gestion
 - Coordination avec les acteurs publics et privés de chaque projet
 - Organisation d'une unité de suivi et évaluation
 - Suivi multiprojets informatisé
 - Forme et contenu du rapport de suivi de projet
- Utilisation du logiciel MS Project :
 - Compréhension de la structure du logiciel de gestion de projets
 - Fonctions avancées de MS Project Professionnel
 - Applications concrètes du logiciel et problématiques spécifiques de la gestion multi projets
- Développement d'une politique de l'investissement public :
 - Intégration des plans d'investissement public, de la stratégie nationale, des priorités du gouvernement et des impératifs de croissance
 - Bonnes pratiques en matière de sélection de projets d'investissement public dont les principes de l'Équateur
 - Gestion de risques et d'envergure
 - Initiation au système d'estimation paramétrique des projets
 - Plan de formation des acteurs internes
 - Forme et contenu de la politique nationale d'investissement public
 - Introduction au tableau de bord de gestion

Public Cible

Gestionnaires publics, gestionnaires de projet, gestionnaires de programmes et gestionnaires de société d'État.

Frais d'inscription..... 4 500 EUROS

Nos formations sont sujettes à annulation lorsque le nombre de participants n'est pas suffisant.

Contact

Tél: +1-514-225-6800

Fax: +1-514-738-2334

info@consultants-icdi.com

